

## مستند سازی فرایندها و روشهای حوزه:

گروه / اداره / واحد : سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام / مدیریت نظام فنی و اجرایی	
عنوان فرایند: نظارت بر طرح ها و پروژه های ملی و استانی	
● الکترونیکی	○ غیرالکترونیکی
نوع فرایند انجام کار:	
● وضعیت جاری	○ وضعیت پیشنهادی
وضعیت مستند سازی فرایند:	
اهداف اجرای فرایند:	
ارتقاء کیفیت ، استاندارد سازی ، صرفه اقتصادی ، هزینه و زمان اجرای پروژه ها	
<b>واحد ها و سازمان های خدمات دهنده فرایند:</b> سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و دستگاه های عضو کارگروه نظارت شورای فنی استان	<b>افراد، واحد ها و سازمان های خدمات گیرنده فرایند:</b> کلیه دستگاه های اجرایی
<b>مدارک، اسناد و اطلاعات لازم در قبال دریافت خدمات:</b> نقشه ، مشخصات ، نتایج آزمایش کنترل کیفی و پروانه استاندارد	<b>فرم های مورد استفاده در اجرای فرایند:</b> فرم نظارت بر پروژه های عمرانی
<b>قوانین و مقررات، آیین نامه ها و دستور العمل های مورد اعمال در اجرای فرایند:</b> آیین نامه روش کار شورای فنی استان ، مجموعه ضوابط و مقررات فنی مرتبط با پروژه های عمرانی	<b>فن آوری مورد استفاده در اجرای فرایند:</b> بازدید میدانی و درج در سامانه شورای فنی استان
۱- مسوولیت و وظایف مجریان اجرای فرایند: بازدید از طرح ها و پروژه های در دست اجرا و اعلام نظر نسبت به کیفیت فنی کارهای اجرایی، مطابقت پیشرفت فیزیکی عملیات با برنامه زمانی و مالی، چگونگی رعایت ضوابط و مقررات فنی و مالی در اجرای پروژه ها، رعایت اصول حاکم بر معماری و اقلیم منطقه، ساده سازی، ارزان سازی، صرفه جویی در مصرف انرژی و مصالح ساختمانی، حداکثر استفاده از امکانات محلی و اعلام موانع اجرایی و ارائه راه حل مناسب جهت رفع آنها به شورا در چارچوب برنامه مصوب.	
۲- بازدید از پروژه های عمرانی در دست بهره برداری، با هدف ارزشیابی و اظهار نظر در باره چگونگی بهره برداری و نگهداری از پروژه های یاد شده.	
۳- بررسی فنی و حصول اطمینان از صحت و دقت نقشه های تهیه شده برای اجرای پروژه های استانی در چارچوب مشخص شده از طرف شورا.	
۴- بررسی و ارائه پیشنهاد برای اصلاح نقشه ها و مشخصات فنی تیپ تهیه شده از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور، برحسب نیاز و شرایط استان.	
۵- بررسی وضعیت استفاده از کارگران دارای کارت مهارت فنی و حرفه ای	
۶- بررسی رعایت اصول ایمنی در پروژه های عمرانی	
۷- بررسی استفاده از مصالح استاندارد در عملیات اجرایی	

## مستند سازی فرایندها و روشهای حوزه: مدیریت نظام فنی و اجرایی

عنوان فرایند انجام کار :

زمان تخمینی هر مرحله	نحوه انجام فعالیت: رایانه- تلفن- حضور-مکاتبه	متصدیان انجام هر مرحله	مراحل فرایند انجام کار	ردیف
مستمر	حضوری	کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و دستگاه های عضو کارگروه نظارت شورای فنی استان	بازدید میدانی از پروژه های عمرانی ملی و استانی	۱
مستمر	حضوری - مکاتبه	کارشناسان مدیریت نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی	بررسی و جمع بندی گزارشات و اعلام به دستگاههای مرتبط و طرح در شورای فنی استان	۲
				۳
				۴
				۵
				۶
				۷
زمان کل مراحل انجام کار: مستمر			تعداد کل مراحل انجام کار : ۲	

## استنادات قانونی

۱. آیین نامه روش کار شورای فنی استان
۲. مجموعه ضوابط و مقررات فنی مرتبط با پروژه های عمرانی ( نشریه ۱۰۱ ، نشریه ۵۵ ، فهرس بها ، شرایط عمومی پیمان و ... )

## پرسشهای متداول

\*جهت اطلاع از سوالات متداول در خصوص خدمت فوق و یا هر خدمت دیگری از خدمات سازمان میتوانید به بخش پرسشهای متداول در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی به آدرس [ilam.mporg.ir](http://ilam.mporg.ir) مراجعه فرمایید..